

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 2
г.ТОМСКА

О реализации мероприятий
по обеспечению перехода на обновленные
федеральные государственные
образовательные стандарты
основного общего образования

В целях реализации приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», распоряжения Департамента общего образования Томской области от 10.12. 2021 года № 1921-р «О реализации мероприятий по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования в системе общего образования Томской области», а также организации работы по обеспечению перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (далее и ФГОС ООО) новые федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (далее и ФГОС ООО)

Утвердить

- 1.1. Цель и задачи перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (далее и ФГОС ООО)
- 1.2. Состав Рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС ООО (приложение 1).
- 1.3. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (далее и ФГОС ООО)

ЦЕЛЬ: создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих успешный переход на освоение Федерального государственного стандарта общего образования.

ЗАДАЧИ:

1. Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС.
3. Кадровое и методическое обеспечение ФГОС.

4. Информационное обеспечение ФГОС.
5. Информационное обеспечение ФГОС.
6. Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО
7. Мониторинг деятельности школы по реализации требований ФГОС.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 1. Готовность МБОУ РКГ №2 к переходу на новые образовательные стандарты 2. Успешная реализация образовательного процесса в логике новых образовательных стандартов. 3. Достижение не менее 80% учащих результатов предусмотренных новыми образовательными стандартами.

Состав Рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС ООО в МБОУ РКГ №2

№	ФИО	Должность
	Горбачева Ирина Федоровна	Заместитель директора гимназии по НМР
	Лещик Марина Евгеньевна	Заместитель директора гимназии по УВР
	Николаева Наталья Владимировна	Председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска
	Давидович Любовь Петровна	Педагог- психолог
	Борисова Наталья Васильевна	Руководитель МО учителей естественно-математического цикла
	Луговская Татьяна Викторовна	Руководитель МО учителей русского языка и литературы
	Васильева Наталья Николаевна	Руководитель МО учителей иностранного языка
	Домнич Оля Дамировна	Руководитель МО учителей изо, технологии и физической культуры
	Хуторянская Галина Ивановна	Педагог-библиотекарь
	Маламыжева Тамара Евгеньевна	Секретарь
	Нутерман Борис Мойшевич	Зав. кафедрой информационных технологий
	Яцук Зинаида Егоровна	Зам.директора по АХЧ

***План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты
основного общего образования в системе общего образования Томской области на 2021 – 2023 годы***

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат	Примечание
-------	-------------	------------------	---------------	-----------	------------

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО					
1.1	Проведение самообследования готовности общеобразовательных организаций к переходу на обновленные ФГОС ООО:	январь	Руководители МО, замдиректора	Самообследование готовности к реализации обновленных ФГОС ООО	
1.1.1	в 2022-2023 учебном году 5-х классов (обязательное введение ФГОС),	декабрь 2021 года, февраль-май 2022 года	Руководители МО, замдиректора	Самообследование готовности к реализации обновленных ФГОС ООО	
1.1.2	в 2023-2024 учебном году 6-х классов (обязательное введение ФГОС введение ФГОС)	апрель 2023 года	Руководители МО, замдиректора	Самообследование готовности к реализации обновленных ФГОС ООО	
1.1.3	Обеспечение участия в совещаниях, посвященным постепенному переходу на обновленные ФГОС ООО в период 2022-2023 годов	2022 – 2023 годы (август)	Зам.директора, руководители МО	Самообследование готовности к реализации обновленных ФГОС ООО	
1.4	Обеспечение участия в мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогических работников образовательной организации	2021-2023 годы	МАУ ИМЦ г. Томска, ТОИПКРО	Информирование участников	
1.5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООО	I квартал 2022 года; I квартал 2023 года	Профсоюзный комитет и Рабочая группа МБОУ РКГ №2	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООО, проведение комплекса	

	действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, нормам охраны труда			мероприятий по приведению ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС ООО	
1.6	Комплектование образовательных организаций учебниками и пособиями по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022 года; до 1 сентября 2023 года	Педагог – библиотекарь, руководители МО	Наличие утвержденного списка учебников для реализации обновленных ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	
1.7	Обеспечение участия в мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогических работников образовательной организации	Июнь 2021 2021-2023 годы	Зам.директора, руководители МО	Информирование участников Сертификаты о прохождении курсов ТОИПКРО кафедры управления образованием и курсов МАУ ИМЦ г. Томска	
1.8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования	2021-2022 учебный год, далее – ежегодно (по мере необходимости)	Зам.директора, руководители МО, классные руководители	Аналитическая справка замдиректора по НМР Аналитическая справка замдиректора по ВР	

	учебных планов ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО				
1.9	Содействие координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС ООО	Ежегодно в течение 2021-2023 годов	Зам.директора, руководители МО	Документы по сетевому взаимодействию (примерные формы договоров/соглашений, локальных нормативных актов и т.д.)	
	Реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП ООО в рамках перехода на	Ежегодно в течение 2021-2023 годов	Зам.директора	Договоры о сетевом взаимодействии с ТГУ, ТГПУ	

	обновленные ФГОС ООО				
1.10	Проектирование основной образовательной программы начального общего и основного общего образования	Ежегодно в течение 2021-2023 годов	Зам.директора, руководители МО	Протоколы заседаний	
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО					
2.1	Разработка нормативно-правовых документов муниципального уровня, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС ООО	Ежегодно в течение 2021-2023 годов (по мере необходимости)	Департамент образования администрации г. Томска	Нормативно-правовые документы регионального и муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС ООО	ноябрь
2.2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС ООО	Ежегодно в течение 2021-2023 годов	Зам.директоа по НМР и УВР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС ООО	
2.3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости)	Зам.директоа по НМР и УВР	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	
2.4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости)	Зам.директоа по НМР и УВР	Нормативный правовой акт учредителя образовательной организации Устав образовательной организации	
2.5	Разработка приказов,	До 01 сентября 2022 года;	Зам.директоа по НМР	Приказы, локальные акты,	

	локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС ООО	до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости)	и УВР	регламентирующие переход на обновленные ФГОС ООО	
2.6	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости)	Зам.директора по НМР и УВР	Должностные инструкции	
	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, АООП (в случае необходимости) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, АООП	
	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	Замдиректора по УВР	Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и	

	промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с обновленными ФГОС ООО			промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС ООО	
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО					
3.1	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ФГОС ООО	январь 2022 года	Замдиректора по НМР, руководители МО	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы Планы работы МО	
	Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации по обновленным ФГОС ООО	2021-2023 годы	Замдиректора по НМР, руководители МО	План повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	
	Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогических работников по вопросам реализации ООП ООО по обновленным ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов)	Замдиректора по НМР, руководители МО	Консультации для школьных координаторов, заместителей руководителей ОО. Методические мероприятия для учителей	

	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов)	Педагог- психолог	План работы по психолого-педагогическому сопровождению	
	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС ООО и реализации ООП ООО по обновленным ФГОС ООО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	Зам.директора по НМР и УВР	План ВШК на учебный год	
	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС ООО и реализации ООП ООО по обновленным ФГОС ООО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	Зам.директора по УВР	Аналитические справки по результатам ВСОКО	
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ФГОС ООО					
	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ФГОС ООО	Ежегодно (в течение 2021 – 2023 годов)	Зам.директора по НМР	Аналитическая справка замдиректора по НМР	
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным	Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов)	Зам.директора по НМР	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП ООО.	

	ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП ООО				
	Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год	До 25 августа 2022 года; до 25 августа 2023 года	Зам.директора по НМР и УВР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО					
5.1	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов)	Зам.директора по НМР и УВР, зав кафедрой информационных технологий	Размещение на сайте МБОУ РКГ №2 информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС ООО	
5.2	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов)	Зам.директора по НМР и УВР, зав кафедрой информационных технологий, зам.директора по АХЧ	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО					
	Утверждение/внесение изменений (в случае необходимости) муниципального плана по	2021 – 2022 учебный год, далее – по мере необходимости	Департамент образования администрации г. Томска	Муниципальный план по укреплению и расширению материально-технической базы	

	укреплению и расширению материально-технической базы на период 2021-2023 гг.				
	Утверждение/внесение изменений (в случае необходимости) плана образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы на период 2021-2023 гг.	2021 – 2022 учебный год, далее – по мере необходимости	Образовательные организации	План образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы	