

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 2 г. ТОМСКА

Лебедева ул., д. 92, Томск, 634021, тел.: (3822) 45-19-11, факс: (3822) 45-19-15,
e-mail: rkg2@education70.ru , почтовый адрес: 634021, г. Томск, Лебедева,92

ПРИКАЗ

от 13.01.2023 г.

№ 3-О

Томск

По обеспечению перехода на обновленный
федеральный государственный
образовательный стандарт
среднего общего образования
в МБОУ РКГ №2 г Томска

В целях реализации приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413», распоряжения Департамента общего образования Томской области от 27.12. 2022 года № 2207-р «О реализации мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в системе общего образования Томской области», Распоряжения Департамента образования г. Томска от 30.12.2022 № 1432-р, а также организации работы по обеспечению перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее ФГОС СОО) в муниципальной системе образования «Город Томск»:

1. Утвердить:

1.1. Состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО (приложение 1).

1.2. План мероприятий («дорожную карту») по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО на 2023 — 2025 годы (приложение 2).

1.3. Руководителем группы назначить Горбачеву И.Ф.

Горбачевой И.Ф. Разработать и утвердить план методического сопровождения перехода на обновленный ФГОС СОО **в срок до 21.01.2023 года.**

1.4. Разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО на 2023 — 2025 годы **в срок до 14.01.2023 года.**

1.5. Организовать работу по переходу на обновленный ФГОС СОО в соответствии с планом мероприятий (приложение 2).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор

С.А. Ярославцева

**Состав Рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО
в МБОУ РКГ №2 г. Томска**

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Горбачева Ирина Федоровна	Заместитель директора гимназии по НМР
2.	Лещик Марина Евгеньевна	Заместитель директора гимназии по УВР
3.	Николаева Наталья Владимировна	Председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска
4.	Давидович Любовь Петровна	Педагог- психолог
5.	Борисова Наталья Васильевна	Руководитель МО учителей естественно- математического цикла
6.	Луговская Татьяна Викторовна	Руководитель МО учителей русского языка и литературы
7.	Васильева Наталья Николаевна	Руководитель МО учителей иностранного языка
8.	Домнич Оля Дамировна	Руководитель МО учителей изо, технологии и физической культуры
9.	Шульга Наталья Геннадьевна	Руководитель МО учителей истории и обществознания
10.	Хуторянская Галина Ивановна	Педагог-библиотекарь
11.	Маламыжева Тамара Евгеньевна	Секретарь
12.	Мушкин Оксана Владимировна	Зав. кафедрой информационных технологий
13.	Яцук Зинаида Егоровна	Зам. директора по АХЧ

**План мероприятий («дорожная карта»)
по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в ОО города Томска на 2023 – 2025 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
1.	Организация работы МБОУ РКГ №2 г. Томска, методических объединений в системе общего образования по переходу на обновленный ФГОС СОО	Январь 2023	Рабочая группа МБОУ РКГ №2 г. Томска по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО в системе образования города Томска	Рабочей группой синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО в МБОУ РКГ №2 г. Томска
2.	Участие в установочных совещаниях по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО в формате вебинаров	Ноябрь – декабрь 2022 – декабрь 2022, февраль – март 2023	Рабочая группа МБОУ РКГ №2 г. Томска	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном в МБОУ РКГ №2 г. Томска
3.	Участие в совещаниях по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь – май 2023	Рабочая группа МБОУ РКГ №2 г. Томска	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
4.	Актуализация функций руководителя Рабочей группа МБОУ РКГ №2 г. Томска по вопросам введения обновленного ФГОС	декабрь 2022	Директор МБОУ РКГ № 2 г. Томска	Обеспечена оперативность во взаимодействии Рабочей группы МБОУ РКГ №2 г. Томска по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО

5.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	февраль – май 2023	Рабочая группа МБОУ РКГ №2 г. Томска	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
6.	Организация участия педагогов МБОУ РКГ №2 г. Томска в муниципальных, региональных окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2023	Рабочая группа МБОУ РКГ №2 г. Томска	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
7.	Организация работы контроля МБОУ РКГ №2 г. Томска готовности к реализации обновленного ФГОС СОО и систематического мониторинга введения обновленного ФГОС СОО к введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 – февраль 2023	Рабочая группа МБОУ РКГ №2 г. Томска	Обеспечен промежуточный контроль готовности МБОУ РКГ №2г. Томска к введению обновленного ФГОС СОО. Создана система мониторинга введения обновленного ФГОС СОО
8.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО МБОУ РКГ №2 г. Томска с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, ежегодно	Горбачева И.Ф., замдиректора по НМР, классные руководители 9-10-х классов	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО МБОУ РКГ №2 г. Томска с учетом требований обновленного ФГОС СОО

9.	Комплектование библиотеки по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Хуторянская Г.И..	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Хуторянская Г.И..	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
11.	Формирование планов мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО МБОУ РКГ №2	декабрь 2022 – январь 2023	Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО в МБОУ РКГ №2 с планом на муниципальном уровне и уровне образовательной организации в соответствии с федеральным планом-графиком
12.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь – март 2023	Рабочая группа МБОУ РКГ №2 г. Томска	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО в МБОУ РКГ №2
13.	Разработка нормативно-правовых документов МБОУ РКГ №2 г. Томска обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости)	МБОУ РКГ №2 г. Томска	Обеспечена нормативно-правовая база на основе документов регионального и муниципального уровней по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ РКГ №2 г. Томска
14.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,	Ежегодно в течение 2022-2025 годов	МБОУ РКГ №2 г. Томска	Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,

	обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО			обеспечивающих реализацию ФГОС СОО на официальном сайте МБОУ РКГ №2 г. Томска
15.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09. 2023	Рабочая группа МБОУ РКГ №2 г. Томска	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения ФГОС СОО в МБОУ РКГ №2 г. Томска
16.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01.09. 2023	Рабочая группа МБОУ РКГ №2 г. Томска	
17.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Рабочая группа МБОУ РКГ №2 г. Томска	
18.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023	Рабочая группа МБОУ РКГ №2	
19.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО МБОУ РКГ №2 г. Томска и, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Рабочая группа МБОУ РКГ №2	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП ООУ
<i>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
20.	Участие в получении консультационной и методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО	Январь – декабрь 2023	МАУ ИМЦ Муниципальные методические объединения учителей-предметников Рабочая группа МБОУ РКГ №2 г. Томска	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

21.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, включающего организацию и проведение муниципальных методических мероприятий по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	Январь 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ Образовательные организации Рабочая группа МБОУ РКГ №2 г. Томска	Участие в работе площадки (телеграмм канал, официальный сайт МАУ ИМЦ) для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов
22.	Координация взаимодействия МБОУ РКГ №2 с ОУ города Томска, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	Январь 2023 – декабрь 2023	Департамент образования	Включение педагогов в процесс синхронизации способов по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
23.	Проведение инструктажа педагогов МБОУ РКГ №2 г. Томска по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	Март-апрель 2023 – июнь 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ Рабочая группа МБОУ РКГ №2 г. Томска	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО в г. Томске
24.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023	Департамент образования Рабочая группа МБОУ РКГ №2 г. Томска	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
25.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих	Август 2023	Рабочая группа МБОУ РКГ №2 г. Томска	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

	требованиям обновленного ФГОС СОО			
26.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	2023 - 2025 годы	Администрация МБОУ РКГ №2 г. Томска	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО
27.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Администрация и Педагоги МБОУ РКГ №2 г. Томска	Достигнуто повышение качества образования
28.	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Администрация и Педагоги МБОУ РКГ №2 г. Томска	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
29.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: -проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; -организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне образовательной организации по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов;	Сентябрь 2023 постоянно	МАУ ИМЦ Администрация и Педагоги МБОУ РКГ №2 г. Томска	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь

	<ul style="list-style-type: none"> - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса 			
--	---	--	--	--

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

30.	Анализ кадрового обеспечения образовательной организации в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Январь - апрель 2023	Рабочая группа МБОУ РКГ №2 г. Томска	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения
31.	Организация обучения ПК педагогов МБОУ РКГ №2 г. Томска	Март- июнь 2023	Администрация МБОУ РКГ №2 г. Томска	Участие в синхронизированном процессе обучения педагогических и управленческих команд
32.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – апрель 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ Администрация МБОУ РКГ №2 г. Томска	
33.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – август 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ Администрация МБОУ РКГ №2 г. Томска	

<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
34.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	январь – февраль 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ Администрация МБОУ РКГ №2 г. Томска	Составлен запрос МБОУ РКГ №2
35.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ Администрация МБОУ РКГ №2 г. Томска	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленного ФГОС СОО
<i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
36.	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023	МБОУ РКГ №2 г. Томска	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО
37.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023 постоянно	Администрация МБОУ РКГ №2 г. Томска	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательной организации, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся
38.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях	Декабрь 2022 2022, далее ежемесячно	Администрация МБОУ РКГ №2	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО

